

PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2014 EN EL MUNICIPIO DE ARIBINDA DE WASH EN BURKINA FASO

RESUMEN EJECUTIVO

El municipio rural de Aribinda está situado en la región del Sahel de Burkina Faso. Según de los datos del censo de 2006, el municipio tiene una población de 91.020 personas, distribuidos en 43 pueblos dentro de un área total de 2.543 km². El municipio cuenta con 277 puntos de agua. Las leyes de descentralización en 2004 establecieron el código general de los municipios en Burkina Faso. Las leyes transfieren once funciones del estado a los municipios, incluyendo el suministro de agua y saneamiento. Esto incluye la construcción y la administración de la infraestructura de agua y la gobernanza del agua potable público. Sin embargo, los municipios no tienen recursos suficientes para planificar, supervisar y evaluar los servicios de agua con eficacia. Para apoyar a los municipios el suministro del programa de Agua, Saneamiento y Higiene de África Occidental (USAID WA-WASH), a través de IRC, asistida por el municipio de Aribinda a desarrollar un plan de acción para el año 2014, para mejorar los servicios de WASH. Esto contribuye a la meta principal del programa para aumentar el acceso sostenible al agua potable y saneamiento en África Occidental. El plan de acción fue desarrollado en colaboración con la Dirección Regional de Recursos de Agua y Saneamiento (DREAHA en francés), Eau Vive, FasoHydro y las asociaciones de usuarios de agua (WUA en inglés) en el municipio.

En 2014, el municipio objetivó : (1) para mejorar el acceso al agua potable mediante el mantenimiento de los puntos de agua; (2) para mejorar la gestión de los puntos de agua por asociaciones de usuarios de agua (WUA) y los servicio de proveedores, incluyendo la recaudación de los contribuciones y la erradicación de las fluctuaciones de precios; (3) para mejorar el control de WUA y proveedores de los servicios, incluyendo la remesa de las cuotas de administración 40% para el municipio; (4) para analizar la calidad del agua de los puntos de agua; (5) para evaluar la satisfacción de los usuarios del agua y a identificar las necesidades de mejora; (6) para mejorar el acceso a los servicios de saneamiento; y (7) a participar en las alianzas para movilizar los recursos para el desarrollo del sector de lavado.

En primer lugar, el municipio y las organizaciones asociadas presentaron sus planes de actividad respectiva para el año 2014. Las organizaciones asociadas son la empresa nacional de agua (ONEA en francés), DREAHA, Eau Vive, IRC, FasoHydro y ASSS (un Sahel-basado en organizaciones no gubernamentales). La empresa nacional de agua (ONEA) planea instalar 35 conexiones privadas de agua, abrir una oficina en el municipio, construir nuevos pozos, grifos públicos de establecer, y rehabilitar la mayor torre del agua en el municipio. La dirección regional de recursos hídricos de la región del Sahel planea crear un plan de desarrollo de WASH para el municipio, la construcción de 1.000 letrinas en hogares de la región del Sahel, construir tres simplificado hilo de sistemas de agua en la región, rehabilitar cinco por departamento de sistemas de agua, y cavar 20 pozos equipados con bombas de mano. El municipio planea rehabilitar tres comunidad-bombas de mano y supervisar las asociaciones de usuarios de agua con técnicos de la municipalidad.

Las actividades planificadas por Eau Vive para 2014 incluyen el perfeccionamiento de las 15 asociaciones de usuarios de agua, el establecimiento de un plan de apoyo para los técnicos con equipo y herramientas, el entrenamiento y la supervisión de los técnicos de la municipalidad en el mantenimiento de registros, y la presentación de informes, apoyo a la cooperación descentralizada, el desarrollo de una guía de gestión de alcantarillado público, la construcción de 100 letrinas en hogares, el equipamiento a los tres pozos perforados en el 2013 con bombas de mano, y la construcción de un simplificado por departamento de sistemas de agua tras la revisión del programa de presupuesto EauSahel. En 2014, IRC planea continuar con el seguimiento y la evaluación de los servicios públicos de agua potable en colaboración con el municipio. Esta capacitación de los técnicos y otros miembros de la comisión de agua y saneamiento del municipio

contribuye a una mejor comprensión de las responsabilidades de los municipios en el sector de WASH. Además, IRC prevé apoyar al municipio para incorporar en sus planes el sector mantenimiento y cadena de las bombas de mano, utilizando los

datos de suministro sistemáticamente recogida durante las actividades de vigilancia. Otras partes interesadas planearon mantener puntos de agua, establecer asociaciones de usuarios de agua en seis aldeas de tren, y capacitar al personal del municipio en aplicaciones informáticas.

En segundo lugar, basado en la evaluación de desempeño de 2013 de la prestación de los servicios de agua, la planificación conjunta identificó varios desafíos y las medidas para hacerles frente. Los desafíos identificados incluyen: la ineficaz funcionamiento de asociaciones de usuarios de agua, el registro de los usuarios pobres, baja participación de los miembros de la comunidad en las reuniones generales anuales, mala gestión de las asociaciones de usuarios de agua y punto de agua gestión. Otros retos fueron inadecuadas de saneamiento (letrinas), baja tasa de acceso al agua potable, bombas de baja tasa de construcción, y rehabilitación de mano, falta de datos en infraestructuras de agua en el municipio y preventivos inadecuados monitoreo y mantenimiento. Además, la falta de desarrollo de plan, la falta de un informe de estado del sector de lavado y el equipo inadecuado para el mantenimiento de puntos de agua, así como prestación de los servicios de agua restringido presupuesto graves limitaciones dentro del municipio.

Los planes de los agentes de WASH en el municipio y la evaluación del desempeño 2013 informaron la planificación de actividades del plan de acción del municipio de 2014. El plan de acción comprende las actividades a nivel comunitario tales, como: (1) movilizar a miembros de la comunidad a formar asociaciones de usuarios de agua; (2) la capacitación de los miembros del consejo ejecutivos la WUA sobre mantenimiento de registros y gestión financiera; (3) los usuarios del agua sensibilización sobre las actividades de la WUA; (4) la instalación oficial de la Junta Ejecutiva de WUA por el alcalde; (5) la firma contratos de gestión entre la WUA y los gestores de punto de agua; y (6) la sensibilización de los miembros de la comunidad a participar en reuniones generales anuales de la WUA.

Las actividades y acciones para abordar los retos a nivel de municipio se pretende: (1) mejorar la colección de honorarios del WUA y otros proveedores de servicios; (2) elaborar un informe anual sobre el sector de WASH para los años 2013 y 2014; (3) apoyar el desarrollo de una cadena de suministro de piezas de repuesto; (4) elaborar un plan de desarrollo para el municipio; (5) realizar un inventario de todas las infraestructuras de agua dentro del municipio; (6) organizar visitas de supervisión trimestrales; (7) sensibilizar a los miembros de la comunidad para construir letrinas en hogares y sensibilizar la WUA en prácticas de higiene en los puntos de agua; (8) la construcción de nuevos puntos de agua y rehabilitación de puntos de agua existentes; (9) capacitar a la comisión de lavado de municipio en monitoreo y la evaluación; y (10) movilizar los recursos financieros para el desarrollo del sector de WASH dentro del municipio. La articulación y planificación asigna las actividades a los distintos actores, establecer la duración de la ejecución de las actividades, e identifica las fuentes de financiación para una implementación exitosa del plan de acción.

El plan de acción detallado está disponible (en Francés) a pedido vía nuestro sitio web. Para más detalles acerca de las actividades de nuestro programa y otros informes, por favor visitar <http://wawash.fiu.edu/>.

Esta publicación fue financiada por el pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en el marco del Programa de Agua Potable, Saneamiento e Higiene de África Occidental (USAID WA-WASH). Los puntos de vistas y opiniones de los autores expresados en este documento no afirman ni reflejan necesariamente las de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos.